
 

Dates prévisionnelles hors intempéries réactualisé lors des réunions de chantier – version 2 du 10/03/2026 1/2 

 

Fouesnant – Saint Evarzec – routes barrés et accès opération de 
préparation des voiries 
Phasage prévisionnel sous réserve des conditions climatiques 

Rabotage – Mercredi 28/10 - Matin 

 

Itinéraire d’accès aux commerces du bourg 

Itinéraire d’accès à Intermarché 

Itinéraire d’accès général 

Route barrée sauf riverains 
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Rabotage Mercredi 28/10 après midi et jeudi 29/10 

 

  

 Itinéraire d’accès aux commerces du bourg 

Itinéraire d’accès à Intermarché 

Itinéraire d’accès général 

Route barrée sauf riverains 
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